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1、   项目概况
（1）项目单位基本情况。
江永县公路建设养护中心参与绩效评价的项目为成品油税费改革转移支付，政府性基金支出，2024年国省道大中修，项目支出预算计划4121.4万元。其中包括：国省道公路小修项目、盘王大道工程建设项目、2024年S348线大修工程。
（2） 项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及及范围等。
1.公路养护小修项目于2024年1月1日开工建设，于2024年12月31日完工。建设目标是：全县国省道公路水毁抢修、危桥改造、道路绿化和养护；中心保持优良路127km，优良路率90%。圆满完成各项路况指标任务。
2.2024年国省道大修工程于2024年11月11日完成项目的招投标工作，2024年11月26日开工建设，目前已经全面完成路面主体工程的建设任务，2025年1月12日完成沥青摊铺，2025年1月17日完成道路标线工程，现正在进行标志标牌的埋设、波形护栏安装和绿化种植工作，整个项目计划于2025年3月20日全面完成。
3.盘王大道工程建设项目于2019年开工，现已基本完工，项目已完成竣工验收，该项目累计完成工程量约18000万元。到目前为止，累计拨付工程款13960万元。

2、 项目资金使用及管理情况
（1） 资金到位情况：国省道公路养护小修项目和2024年国省道大修工程来源省补资金，共计2421.4万元，到位2421.4万元。资金到位率100%；政府性基金项目为财政配套，共计1700万元，到位1700万元。资金到位率100%。
（2）资金使用情况：国省道公路养护小修项目、2024年国省道大修工程和盘王大道工程共计支出4121.4万元，全部用于各项工作的开展。
（3）各项目实施单位根据预算批复，按部门职责分工明确，制定了相应资金管理办法和实施方案。同时，各项目实施单位制定或完善了内部控制与考核制度，对专项资金管理的预算审核、支出审批以及实施结果等都作出了详细规定。
3、 项目组织实施情况
1、 盘王大道提质改造工程EPC建设项目目前已完成红线内征地126亩、搬迁坟墓4座、拆除非主房建筑物34处，完成了设计范围内路基开挖、路基填筑雨水管道埋设9400m、污水管道埋设6400m、电力管道预埋58000米、通信管道预埋58000米、照明管道19000米、挖路基土方64700m³、回填土方153000m³、静态爆破26000m³、动态爆破18.6万m³、路基18cm厚×3层水稳层110000㎡，粗粒式8cm厚沥青摊铺15600㎡、涵洞已全部完成。本项目目前拨付金额13960万元，完成税收金额3070万元。
公路小修保养项目今年完成9.5公里计47940米清灌缝和裂缝修补，完成路面病害处治436处，定期修剪路肩高草注重路面保洁，保证路基路面、构造物排水畅通。全面修复、疏通国省干线上既有边沟4公里、涵洞60座，完善路基排水设施：整平路肩18公里，消除路面积水135处。
今年，省厅下达我中心的S348线大修工程项目，为确保这这个项目顺利建设，工程股工作人员在申报计划、勘察设计、财政评审、核准招标工作中都积极协调处理各业务部门的关系；招投标工作完成后，迅速要求中标单位开工建设，均在2个工作日内达成了协议签订了施工合同。保质保量完成大修工程任务：对施工单位实行高标准严要求的管理，严格每一道施工程序，保证工程的建设达到设计要求，创优良工程。两个工程的建设完成时间和质量都得到了上级业务部门和领导的充分肯定。
四、项目绩效情况
我中心专项资金成本控制较好。国省干线公路养护项目实施后，全县国省道的养护管理得到加强，日常养护规范，小修工程得到及时实施，公路病害及时得到修复，确保了全县普通干线公路安全畅通。为社会生产、国民生活和商品流通提供便捷、安全、畅通、舒适的公路交通环境，促进公路运输事业繁荣和经济社会又好又快发展。为全县社会经济发展提供了良好的公路交通环境和经济服务联通纽带。
五、存在的问题
虽然在财政资金的使用管理工作中取得了一些成绩，但也发现不少问题，比如自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格；具体资金如何使用，有没有按计划进行，还有资金的不足、人员的不足、专业知识的不足等等。这些都制约着我单位工作的进一步开展，在此希望能增加财政资金的安排以及业务人员培训安排。在以后的工作中，将进一步加强财政资金管理，节约财政资金，保证国有资金使用有序到位，最大限度提高资金的使用效率。
六、改进措施与建议
（一）加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。
（二）加大财政投入，继续积极向上争取资金，完善交通设施建设。

