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江永地理标识名特优农产品溯源体系建设项目实施方案

为贯彻落实国家乡村振兴与品牌强农战略，紧密对接江永县农业农村发展规划，强化"江永五香"地理标志产品管理与保护，应对当前农产品市场激烈竞争态势，破解地标农产品品牌管理及质量追溯不完善等发展瓶颈，特制订本方案。
[bookmark: _Toc30570]一、目标与思路
聚焦江永香芋、香柚两大国家地理标志产品，深入对接江永农业发展战略，服务农业外向型发展新格局，以数字化升级为核心引擎，围绕产品质量安全与溯源可信度，集政府、企业、平台多方力量，通过地标农产品溯源体系搭建，构建统一、高效、透明的产品质量追溯系统，全面提升产品可信度与产业竞争力，打造地标农产品质量安全追溯的"江永模式"，助力乡村振兴和经济高质量发展。
[bookmark: _Toc6732]二、基本原则
（一）坚持政府引导，市场主导。强化政府部门在战略规划、标准制定、政策支持和监管保护等方面的引导作用，为溯源体系建设营造良好环境。同时，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，以消费需求为导向，激发企业、合作社等市场主体参与溯源体系建设的积极性和创造性，实现溯源信息的市场价值。
（二）坚持品质至上，标准先行。将产品质量作为区域公用品牌的生命线。严格执行国家地理标志产品技术标准和规范，建立健全从田间到餐桌的全产业链标准化管理体系。通过数字化溯源等手段强化质量监管，确保每一件授权产品都代表江永地标农产品的优良品质，以过硬品质支撑产品信誉。
（三）坚持数字赋能，创新驱动。将数字化、智能化贯穿于溯源管理、生产过程监控和产业升级的全过程。依托数字平台提升管理效率和透明度，利用物联网技术创新生产监控方式，以数据洞察驱动产品质量提升，推动传统农业生产、加工、销售模式变革，为溯源体系发展注入新动能。
（四）坚持协同共建，利益共享。构建"政府+协会+企业+农户"的多方协同机制，明确各方权责，形成溯源建设合力。建立健全公平合理责任追溯机制，确保产业链各环节主体能够明确责任，激发内生动力，形成"共建体系、共担责任、共护质量"的发展共同体。
[bookmark: _Toc16869]三、实施内容
对接高端市场准入标准，实现关键品质数据的可视化查询，为产品进入要求更高的目标市场提供品质背书。
[bookmark: _Toc14093]（一）开发防伪溯源系统
依托惠农网“真源码”技术，构建从田园到餐桌的全链路品牌防伪溯源系统，实现“一物一码、一码到底”。系统功能模块如下：
[bookmark: _Toc32175]1.系统管理：提供用户与权限管理功能，保障产业链各个环节系统操作权限有序分配。
[bookmark: _Toc14761]2.产品信息维护：产品批次、检测报告与生产资质管理，实现产品基础信息全维度管控。 
[bookmark: _Toc3980][bookmark: _GoBack]3.生产加工溯源管理：预设标准化溯源流程模板，根据产品加工程度增删溯源流程与环节信息记录，保障溯源标准化的同时兼容不同企业实际情况及能力。
[bookmark: _Toc1055]4.溯源码管理：支持“一物一码”，区块链存证防篡改。
[bookmark: _Toc18592]5.智能物联设备管理：提供种植基地与加工车间视频信号，实现对生产现场的可视化监管，支持回放查看。
[bookmark: _Toc17823]6.定时抓拍：生成生产现场图像档案，强化产地真实性背书。
7.地图定位：获取溯源点位置信息，并在前端展示。
[bookmark: _Toc7057]（二）部署防伪溯源系统
[bookmark: _Toc28060]1.样板打造
遴选意向积极、配合度高的企业合作打造溯源样板。严格按照“真源码”系统要求，部署软硬件一体化的溯源系统，涵盖生产信息维护、加工节点管控、溯源码生成与绑定、视频监控与图像抓拍等功能，确保产品来源可查、去向可追、责任可究。
[bookmark: _Toc3010]2.改造扩展
支持有条件的企业进行溯源系统改造升级，推动溯源体系推广更多企业，提升江永本地企业整体溯源能力，增强消费者信任与品牌背书能力。
任务目标：部署不低于5个溯源采集点（基地或者加工车间），提供3万个溯源码。提供系统功能说明书1份，用户操作手册1份。
[bookmark: _Toc1198]四、推进安排
	阶段
	时间节点
	重点任务

	前期准备
	第1-2月
	立项审批
平台需求调研

	中期实施
	第3-5个月
	溯源平台开发测试
溯源码设计制作
溯源平台应用

	后期完善
	第6-12个月
	功能完善与优化
跟踪维护服务


[bookmark: _Toc12098]五、保障措施
（一）强化组织协同。建立由县农业农村局牵头、第三方执行公司及各相关单位参与的溯源体系建设专项工作组，定期召开联席会议，统筹协调资源，解决实施难题。县农业农村局负责总体规划、机制建设与督导考核；第三方公司依托其运营、技术等专业团队，具体承担平台建设、系统部署及运维服务等任务，确保上下联动、协同高效。
（二）实施闭环管理。严格执行合同制，明确项目各阶段的绩效考核指标（KPI）与验收标准。建立"月度跟踪、季度评估、年度考核"的动态监管机制，对发现的问题及时督导整改，确保项目全过程可控、成果可测。
（三）加强资金管理与保障。制定专项资金管理办法，实行专账核算、专项审计，确保资金安全、规范、高效使用。县财政局、农业农村局应根据项目进度和考核结果，分期拨付资金，保障项目顺利实施。
（四）构建风险防控体系。建立溯源数据真实性与系统稳定性的监测与维护机制，坚决维护溯源体系的公信力。
（五）夯实人才与技术基础。组织开展针对龙头企业、合作社、农户的溯源系统操作培训，提升系统使用能力和数据录入质量。
1

[bookmark: _Toc300]六、服务清单与报价
	服务项
	子项目
	服务明细
	预算
（万元）

	溯源体系搭建
	开发江永地标品牌产品溯源系统
	系统支持用户信息的新增、编辑、查询与管理。通过为用户分配不同角色，可实现精细化的权限控制，确保不同岗位人员拥有相应的操作权限，提升系统安全性与协作效率。
	0.8

	
	
	对产品信息进行管理。产品展示平台，实现产品的展示、产地、品种等全方位的产品展示。对产品批次信息、产品检验、检测信息、生产资质信息进行统一审核、管理。
	1.6

	
	
	系统提供完善的溯源模板管理功能，支持模板的新增、删除、编辑与查询，操作便捷，管理高效。可根据不同产品类别灵活配置专属溯源模板，实现一物一策的精细化管理，满足多样化业务需求，全面提升溯源系统的适配性与实用性。
	1.9

	
	
	为每件产品或每个批次生成独一无二的二维码，确保编码在全生命周期内不重复，建立产品与信息档案的一一对应关系。可自定义嵌入产品名称、生产日期、原料来源、生产批次、质检报告等关键数据，企业还能根据需求选择显示信息的繁简程度。对二维码的生成数量、时间、对应产品批次进行记录，避免二维码重复生成。
	2

	
	
	物联网、摄像头统一配置管理，包含摄像头信息的新增、删除、修改、查询等功能，包含支持摄像头的对接参数配置等功能，支持查看监控等。
	1.8

	
	
	溯源系统定时抓拍功能是通过预设时间间隔或事件触发机制，自动采集现场图像数据，为产品全生命周期提供可视化证据链的关键技术。
	1

	
	
	采集并展示溯源点定位信息
	0.9

	
	部署溯源系统
	在5个溯源采集点（基地或加工车间）部署必要的硬件设备（如摄像头、传感器等）
	8

	
	
	 提供3万个溯源码（含码制作、系统绑定与初始化）
	6

	
	
	完成软件系统在服务器环境的部署、各采集点数据对接与系统整体调试，提供系统功能说明书和用户操作手册
	2.6

	合计
	26.6
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